



COMUNE di CANOLO

89040 Città metropolitana di Reggio Calabria via Roma, 38 - tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

www.comune.canolo.rc.it

protocollocanolo@asmepec.it

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 50
del 11/04/2024

Registro Gen. 105

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Progetto dei lavori di realizzazione impianto sportivo "Antonio Scopelliti - Alto Magistrato Calabrese. Approvazione perizia di variante e suppletiva. - Rettifica
CIG 6907259272 **CUP** J53E11000300001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n.3 del 02/01/2024, con la quale il sottoscritto ing. Pietro Fazzari viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 20/06/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2023-2025;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 64 del 06/07/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2023 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

Vista la Deliberazione della G.C. n° 05/ del 09/01/2024 esecutiva, con la quale, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026, sono state assegnate risorse e centri di costo ai responsabili delle aree

VISTA l'art. 163 c.3 del T.U.E.L. n° 267/2000 con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2024-2026;

PREMESSO che:

- a) il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – nell'ambito del programma operativo di sicurezza per lo sviluppo – obiettivo convergenza 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.8, Progetto Quadro "Progetto Locride" comunicava, con nota prot. n° 555/SM/U/221/2012 del 02/02/2012, acquisita all'ufficio protocollo del Comune in data 10/02/2012 al n° 430, che il progetto *Impianto Sportivo "ANTONIO SCOPELLITI – ALTO MAGISTRATO CALABRESE"*, presentato da questo Comune, è stato ammesso al finanziamento con Decreto dell'Autorità di gestione del 26/01/2012 per l'importo complessivo di € 280.500,00;
- b) con Deliberazione della G.M. n° 63 del 12/10/2011, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori sopra citati per l'importo complessivo di e 280.500,00 redatto dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale arch. Bruno Sculli;
- c) con propria determinazione n. 37 del 11/06/2012, esecutiva, è stato conferito l'incarico professionale per la redazione della *progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase d'esecuzione* all'arch MARIA SICLARI, con studio tecnico in Reggio Calabria (RC) Via Del Gelsomino n° 45/B;
- d) con propria determinazione n. 38 del 11/06/2012, esecutiva, è stato conferito l'incarico professionale per le *indagini geologiche e geotecniche e la stesura delle relazioni geologica e geotecnica* al geologo dott. DOMENICO CARRA', con studio tecnico in Siderno (RC) Via Paolo Romeo n° 46;
- e) con propria n. 106 del 23/07/2014, esecutiva, è stato conferito l'incarico professionale di *collaudatore tecnico amministrativo, funzionale e statico in corso d'opera* all'ing. ALESSANDRO COMMISSO, con studio tecnico a Siderno (RC) via Carlo Pisacane angolo via Gorizia;
- f) detti incarichi professionali sono stati approvati dal Responsabile di Linea d'Intervento rispettivamente con note:
 - a) prot. 555/PONSICLI2.8(B)/U/0002257/2012 del 12/10/2012 per il progettista arch. SICLARI, per l'importo di € 8.244,00 onnicomprensivo di onorario, oneri fiscali al 4% ed IVA al 21%;
 - b) prot. 555/PONSICLI2.8(B)/U/0002254/2012 del 12/10/12 per il geologo dott. CARRA', per l'importo di € 2.162,86 onnicomprensivo di onorario, oneri fiscali al 2% ed IVA al 21%;
 - c) prot. 555/PONSICLI2.8(B)/U/0003385/2015 del 06/11/2015, per l'importo complessivo di € 2.055,73 onnicomprensivo di onorario, oneri fiscali al 4% ed IVA al 22%;
- g) con propria determinazione n° 154 del 13/12/2016, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori;
- h) con propria determinazione n° 155 del 13/12/2016, esecutiva, venivano trasmessi tutti gli atti per la predisposizione del bando di gara dei lavori e stabilite le determinazioni a contrattare ai sensi dell'ex art. 192 del D. Lgs. 267/2000;
- i) con propria determinazione n° 28 del 02/03/2018, esecutiva, veniva:
 - a) preso atto degli atti di gara: bando di gara per l'esecuzione dei lavori; disciplinare di gara; schema di contratto predisposto dalla S.U.A.; modulistica comprendente i modelli dalla lettera 'A' alla lettera 'L' trasmessi dalla Prefettura di Reggio Calabria;
 - b) stabilito che Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del prezzo più basso di cui all'art. 95 c. 4 lett a) e 148 c. 6 del D.Lgs 50/2016 e smi, senza l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale;

VISTO il decreto della Prefettura di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante prot. n° 148670 del 16/12/2019 con la quale i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta B&G Costruzioni srl., con sede legale in Cirella di Platì (RC) c/da Gioppo n° 28, C.F. e P.IVA n° 02526940800, con il ribasso del 38,879% sull'importo posto a base di gara € 207.469,00 oltre gli oneri relativi alla sicurezza (€ 6.223,80) non soggetti a ribasso d'asta;

VISTA la propria determinazione n° 148 del 30/12/2019, esecutiva, con la quale veniva preso atto del decreto della Prefettura di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante prot. n° 148670 del 16/12/2019 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla predetta Ditta per l'importo (al netto del ribasso d'asta) di € 126.801,02, oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 6.223,80, per un importo di contratto di complessive € 133.024,82 oltre IVA, nella misura di legge;

VISTO che la Ditta, aggiudicataria dei lavori, ha contratto con la compagnia:

- Tokio Marine HCC la polizza fideiussoria (ai sensi dell'art. 103 comma 7 del DLgs 50/16 e smi – cauzione definitiva) n° 28019992532 emessa in data 10/03/2020, rinnovata per il periodo dal 02/07/2016 al 02/07/2017–
- Elba Assicurazioni spa la polizza C.A.R. n° 1616901 del 09/03/2020 rinnovata per il periodo dal 11/03/2021 al 11/03/2022–;

VISTO il contratto d'appalto redatto in data 01/09/2020 Rep n° 02/2020, registrato a Locri (RC) in data 01/09/2020 al n° 1847 Serie 1T;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria Tecnica Amministrativa Gestione Fondi Europei e PON, prot. 10787 del 16/11/2020, Cod. Amm.: m_it, AOO: STAFEP uor: 555_SM con la quale veniva approvato il contratto di appalto Rep n° 2/2020 relativo all'aggiudicazione dei lavori;

VISTO il verbale:

- di consegna lavori redatto e firmato dalle parti in data 01/03/2021 da cui si evince che i lavori dovevano essere ultimati entro 90 giorni naturale e consecutivi dalla consegna;
- di sospensione lavori n° 1 del 19/03/2021;
- di ripresa lavori n° 1 del 20/04/2021;
- di sospensione lavori n° 2 del 01/06/2021;
- di ripresa lavori n° 2 del 28/06/2021;

VISTA la nota:

- a) con la quale la Ditta esecutrice dei lavori con PEC ha presentato richiesta di proroga, acquisita al protocollo comunale in data 26/05/2021 al n. 1694, sul termine ultimo per l'ultimazione dei lavori per i motivi specificati nella predetta nota qui allegata;
- b) con la quale il RUP in data 31/05/2021 prot. 1746 al Ministero dell'Interno di concedere una congrua proroga sul termine ultimo (30/06/2021) per la rendicontazione dei lavori così per come comunicato dal Ministero con nota del 05/11/2020 prot. 10477;
- c) il Ministero dell'Interno con nota prot. 9279 del 15/09/2021, acquista al protocollo comunale in data 17/09/2021 al n° 2964, concedeva una congrua proroga al fine "di disporre di una prospettiva più ampia per l'attuazione delle operazioni necessarie alla conclusione degli interventi finanziati sul Piano di Azione Giovani".
- d) con la quale il RUP in data 07/10/2021 prot. 3121 chiedeva alla Direzione lavori una relazione dettagliata sullo stato dell'opera ed un cronoprogramma per il completamento dell'intervento,
- e) con la quale la D.L. in data 13/10/2021 prot. 3193 relazionava sullo stato dell'arte con allegato il cronoprogramma dei lavori ancora da eseguire.

VISTA la concessione della proroga dei termini contrattuali (Art. 107, comma 5, periodo 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) del 15/10/2021 prot. 3227 con la quale il RUP concedeva una proroga di giorni 200 giorni sul termine ultimo per l'ultimazione dei lavori in oggetto;

- a) A seguito esecuzione dei lavori la direzione lavori con nota, acquisita al protocollo del Comune in data 15/12/2021, comunicava che era necessario redigere una perizia di variante e suppletiva;
- b) Con nota del 12/05/2022 prot. 1299 il RUP autorizzava la Direzione Lavori a redigere a perizia di variante e suppletiva;

VISTA:

- a) La nota del 18/04/2023 pervenuta in data 29/05/2023 con la quale il Direttore dei Lavori arch Maria Siclari ha trasmesso una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 5.966,36 che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a € 144.957,54 comprensivi di € 6.233,8 per oneri di sicurezza che comporta un aumento del 4,70% inferiore al 5%. e composta dei seguenti elaborati di perizia:
 - 1) Relazione Tecnica Descrittiva;
 - 2) Quadro Economico Rimodulato;
 - 3) Elenco Prezzi;
 - 4) Computo Metrico;
 - 5) Atto Sottomissione;
 - 6) Verbale Concordamento Prezzi;
 - 7) Rilievo Topografico;
 - 8) Elaborati grafici di Perizia;
 - 9) Particolare costruttivi
- b) la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità motivata da circostanze sopravvenute ed imprevedibili e la cui entità è inferiore al 5%;

VISTA la relazione del RUP di ammissibilità all'approvazione della perizia suppletiva proposta dal Direttore dei Lavori a norma dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con note da parte del Ministero Interno del 26/09/2023, 01/03/2024 e in ultima del 15/03/2024 venivano richieste integrazioni riguardanti il Quadro Economico:

VISTO il nuovo quadro economico rettificato allegato alla perizia con i seguenti importi:

QUADRO ECONOMICO

| | Da progetto | Ribasso 38,879% | Perizia totale 4,49% | Perizia rib |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| A1) Lavori a base d'asta | € 207 459,00 | € 126 801,02 | € 217 220,56 | € 132 767,38 |
| A3) ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta | € 6 223,80 | € 6 223,80 | € 9 761,56 | € 5 966,36 |
| A) COSTO DI COSTRUZIONE | € 213 682,80 | € 133 024,82 | € 233 205,92 | € 144 957,54 |
| B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione: | | | | |
| b.1) IVA al 10% per lavori e oneri sicurezza | € 21 368,28 | € 13 302,48 | | € 14 495,75 |
| b.2) spese per prog. e D.L. compr IVA e Cassa | € 8 312,13 | € 8 312,13 | | € 8 312,13 |
| b.3) spese per geologo compr IVA e Cassa | € 2 180,74 | € 2 180,74 | | € 2 180,74 |
| b.4) spese per coll. Statico compr. IVA e Cassa | € 2 055,73 | € 2 055,73 | | € 2 055,73 |
| Economie | | | | € 121 046,70 |
| | | | | € 280 500,00 |

VISTO: il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;
 il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
 il D.lgs 118/2011;

DETERMINA

- 1) Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2) Di APPROVARE per le motivazioni espresse in narrativa la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di “realizzazione impianto sportivo “Antonio Scopelliti - Alto Magistrato Calabrese” redatta dal direttore dei lavori arch. Maria Siclari composta degli elaborati richiamati in premessa che aumenta l’importo netto contrattuale di € 5.966,36 che eleva l’importo netto complessivo dell’appalto a € 144.957,54 comprensivo di €. 6.233,8 per oneri di sicurezza;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico rettificato della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra;
- 4) Di ESPRIMERE, a norma dell’art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 5) Di DARE ATTO che:
 - a) il responsabile del procedimento è l’ing. Pietro Fazzari e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it;
 - b) il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri; le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati;
- 6) Di TRASMETTERE il presente atto per opportuna conoscenza al:
 - Responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - Responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
 Ing. Pietro Fazzari



COMUNE DI CANOLO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, ~~non~~ comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo 11/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canolo _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal _____ e così per QUINDICI giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo